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Los alumnos deberán OBLIGATORIAMENTE realizar las prácticas de la asignatura durante el periodo lectivo (en el
segundo cuatrimestre), entregando la memoria en la fecha asignada.

Es necesario haber realizado las prácticas en las fechas previstas para aprobar la asignatura, independientemente de
si el alumno realiza el examen escrito en la convocatoria de junio o en la convocatoria extraordinaria de septiembre.

La práctica a realizar consistirá en el desarrollo de un Plan de Proyecto completo para el caso propuesto por el
profesor al comienzo del cuatrimestre.

Para el curso 2007-2008 los alumnos deberán realizar un plan de proyecto congruente con el caso: El vuelo del Fenix,
que deberá entregarse como fecha límite el último día lectivo del curso, independientemente de la convocatoria del
examen a la que se presenten.

El plan de proyecto se elaborará de acuerdo al PMBOK, y deberá contener todos los planes principales y
componentes secundarios que indica la guía.

Programa Práctico

Dominio de las técnicas de organización y programación de proyectos multidisciplinares. Análisis económico-
financiero de proyectos.

Objetivos

1.- El marco de la Dirección de Proyectos.

2.- Procesos de la Dirección de Proyectos.

3.- Metodología de organización del proyecto.

4.- Planificación del proyecto.

5.- Evaluación económica.

Programa de Teoría

Programa Básico

Presentación

.- Examen: hasta cinco puntos de la calificación final.

.- Trabajos prácticos: hasta cinco puntos de la calificación final.

Será necesario haber obtenido al menos cuatro puntos en cualquiera de las dos pruebas.

Evaluación
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Las prácticas serán evaluadas en función de la memoria: contenido del plan de proyecto de acuerdo al PMBOOK;
claridad y limpieza del documento, redacción y presentación.

de Cos, M. (1995). Teoría General del Proyecto Vol. I. Sintesis.

de Cos, M. (1997). Teoría General del Proyecto Vol. II. Sintesis.

Project Management Institute Standards Committee (1998). Guia de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos.
Asociación Española de Ingeniería de Proyectos.

Bibliografía
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