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  Plan  290     Ing.Automática y Electrónica Ind.

  Asignatura 44152   PROYECTOS

  Grupo         1

Desarrollar habilidades y aptitudes en los alumnos y alumnas para la planificación y el desarrollo de proyectos, así
como para la dirección y gestión de los mismos. Aprender las distintas fases del desarrollo de un proyecto en al
ámbito de la automática y electrónica

Objetivos

BLOQUE A: GESTIÓN DE PROYECTOS
Tema l. El Proyecto.
Tema 2. Condiciones de Gestión de Proyectos.
Tema 3. Planificación del Proyecto
Tema 4. El Cliente y los Objetivos.
Tema 5. El Jefe del Proyecto.
Tema 6. Las Etapas del Proyecto.
Tema 7. Técnicas de Planificación.
Tema 8. Documentación del Proyecto.
Tema 9. Gestión de la Calidad en los Proyectos.

Programa de Teoría

BLOQUE A: GESTIÓN DE PROYECTOS

Tema 1. El Proyecto.
Tema 2. Condiciones de Gestión de Proyectos.
Tema 3. Planificación del Proyecto
Tema 4. El Cliente y los Objetivos.
Tema 5. El Jefe del Proyecto.
Tema 6. Las Etapas del Proyecto.
Tema 7. Técnicas de Planificación.
Tema 8. Documentación del Proyecto.
Tema 9. Gestión de la Calidad en los Proyectos.
Tema 10. Los Proyectos y la Estructura Organizativa
Tema 11: Ingeniería y Sociedad.

BLOQUE B: INGENIERÍA DE PROYECTOS

Tema 12: Introducción
Tema 13: Estudios Previos.
Tema 14: Ingeniería de Base.
Tema 15: Ingeniería de Desarrollo.
Tema 16: Supervisión y Puesta en Marcha.
Tema 17: Documento Proyectos.
Tema 18: Tramitación de Proyectos. Normativa.

BLOQUE C: CONSIDERACIONES PRÁCTICAS EN PROYECTOS

Tema 19: Proyectos de I+D+I
Tema 20: Proyecto Fin de Carrera.
Tema 21: Escritura de Documentos

Programa Básico

Proyectos de Ingniería. Gestión y dirección de proyectos. Planificación de proyectos.

Presentación
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Elaboración por grupos de un proyecto completo a partir del pliego de condiciones de un cliente:
-  Gestión, planificación y organización del proyecto.
-  Diseño e implementación del circuito.
-  Elaboración de una memoria.
-  Presentación del proyecto.

Las prácticas de la asignatura se realizarán con Microsoft Project 98 y el entorno Microsoft Office.

Programa Práctico

Tema 10. Los Proyectos y la Estructura Organizativa
Tema 1l: Ética en la Ingeniería.

BLOQUE B: INGENIERÍA DE PROYECTOS
Tema 12: Introducción
Tema 13: Estudios Previos.
Tema 14: Ingeniería de Base.
Tema 15: Ingeniería de Desarrollo.
Tema 16: Supervisión y Puesta en Marcha.
Tema 17: Documento Proyectos.
Tema 18: Tramitación de Proyectos. Normativa.

BLOQUE C: PLAN NACIONAL DE I+D+I Y PROGRAMA MARCO EUROPEO

BLOQUE D: PROYECTO FIN DE CARRERA
Tema 19: Proyecto Fin de Carrera.
Tema 20: Escritura de Documentos.

Examen final escrito.

 - Gestión de proyectos 25%
 - Ingeniería de proyectos 35%

Proyecto.

 - Gestión, planificación, organización y presentación 25%
 - Diseño e implementación 15%

Evaluación

Gestión de Proyectos:
*  AENOR. UNE 66904-6. "Gestión de la calidad. Directrices para la calidad en la gestión de proyectos". Julio 2000.
*  Badawy, M. K. "Temas de gestión de la innovación para científicos e ingenieros". COTEC 1997.
*  Cos Castillo, M. "Teoría general del proyecto". Vol. l. Dirección de proyectos. Síntesis. 1997.
*  Domingo Alenjo. "Dirección y gestión de proyectos". RAMA. Febrero 2000.
*  Eisner, H. "Ingeniería de sistemas y gestión de proyectos". AENOR. 2000.
*  Microsoft Project 98. "Paso a paso. Microsoft". Mc Graw Hill
*  Pereña Brand, J. "Dirección y gestión de proyectos". 2ed. Diaz de Santos. 1996.
*  Salgueiro, A. "Como mejorar los procesos y la productividad". AENOR 1999.

Ingeniería de Proyectos:

** STADTMILLER JOSEPH. "Project Management and Design" Ed. Prentice Hall 2001
** COS CASTILLO, M. "Ingeniería de Proyectos". UPM, 1988.
*  PRECIADO BARRENA, C. "Oficina Técnica.- Teoría y Tecnología del Proyecto". Universidad de Extremadura,
1994.
*  AGUINAGA, J.M. y COS CASTILLO M. "Normas de Presentación de Proyectos fin de Carrera". UPM
*   VILLANUCCI, ARTGIS, MEGOW. "Electronic Techniques. Shop Practices and Constructions". Ed. Prentice Hall.

Bibliografía
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Tema l. El Proyecto.
Tema 2. Condiciones de Gestión de Proyectos.
Tema 3. Planificación del Proyecto
Tema 4. El Cliente y los Objetivos.
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Programa de Teoría

BLOQUE A: GESTIÓN DE PROYECTOS

Tema 1. El Proyecto.
Tema 2. Condiciones de Gestión de Proyectos.
Tema 3. Planificación del Proyecto
Tema 4. El Cliente y los Objetivos.
Tema 5. El Jefe del Proyecto.
Tema 6. Las Etapas del Proyecto.
Tema 7. Técnicas de Planificación.
Tema 8. Documentación del Proyecto.
Tema 9. Gestión de la Calidad en los Proyectos.
Tema 10. Los Proyectos y la Estructura Organizativa
Tema 11: Ingeniería y Sociedad.

BLOQUE B: INGENIERÍA DE PROYECTOS

Tema 12: Introducción
Tema 13: Estudios Previos.
Tema 14: Ingeniería de Base.
Tema 15: Ingeniería de Desarrollo.
Tema 16: Supervisión y Puesta en Marcha.
Tema 17: Documento Proyectos.
Tema 18: Tramitación de Proyectos. Normativa.

BLOQUE C: CONSIDERACIONES PRÁCTICAS EN PROYECTOS

Tema 19: Proyectos de I+D+I
Tema 20: Proyecto Fin de Carrera.
Tema 21: Escritura de Documentos

Programa Básico

Proyectos de Ingniería. Gestión y dirección de proyectos. Planificación de proyectos.
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Elaboración por grupos de un proyecto completo a partir del pliego de condiciones de un cliente:
-  Gestión, planificación y organización del proyecto.
-  Diseño e implementación del circuito.
-  Elaboración de una memoria.
-  Presentación del proyecto.

Las prácticas de la asignatura se realizarán con Microsoft Project 98 y el entorno Microsoft Office.

Programa Práctico

Tema 13: Estudios Previos.
Tema 14: Ingeniería de Base.
Tema 15: Ingeniería de Desarrollo.
Tema 16: Supervisión y Puesta en Marcha.
Tema 17: Documento Proyectos.
Tema 18: Tramitación de Proyectos. Normativa.

BLOQUE C: PLAN NACIONAL DE I+D+I Y PROGRAMA MARCO EUROPEO

BLOQUE D: PROYECTO FIN DE CARRERA
Tema 19: Proyecto Fin de Carrera.
Tema 20: Escritura de Documentos.

Examen final escrito.

 - Gestión de proyectos 25%
 - Ingeniería de proyectos 35%

Proyecto.

 - Gestión, planificación, organización y presentación 25%
 - Diseño e implementación 15%

Evaluación

Gestión de Proyectos:
*  AENOR. UNE 66904-6. "Gestión de la calidad. Directrices para la calidad en la gestión de proyectos". Julio 2000.
*  Badawy, M. K. "Temas de gestión de la innovación para científicos e ingenieros". COTEC 1997.
*  Cos Castillo, M. "Teoría general del proyecto". Vol. l. Dirección de proyectos. Síntesis. 1997.
*  Domingo Alenjo. "Dirección y gestión de proyectos". RAMA. Febrero 2000.
*  Eisner, H. "Ingeniería de sistemas y gestión de proyectos". AENOR. 2000.
*  Microsoft Project 98. "Paso a paso. Microsoft". Mc Graw Hill
*  Pereña Brand, J. "Dirección y gestión de proyectos". 2ed. Diaz de Santos. 1996.
*  Salgueiro, A. "Como mejorar los procesos y la productividad". AENOR 1999.

Ingeniería de Proyectos:

** STADTMILLER JOSEPH. "Project Management and Design" Ed. Prentice Hall 2001
** COS CASTILLO, M. "Ingeniería de Proyectos". UPM, 1988.
*  PRECIADO BARRENA, C. "Oficina Técnica.- Teoría y Tecnología del Proyecto". Universidad de Extremadura,
1994.
*  AGUINAGA, J.M. y COS CASTILLO M. "Normas de Presentación de Proyectos fin de Carrera". UPM
*   VILLANUCCI, ARTGIS, MEGOW. "Electronic Techniques. Shop Practices and Constructions". Ed. Prentice Hall.
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