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 Proyecto/Guía docente de la asignatura Adaptada a la Nueva Normalidad 
 
 

Asignatura EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA. BIM-LEAN 

Materia Construcción 

Módulo Técnico 

Titulación Máster en Arquitectura 

Plan  Código 53991 

Periodo de impartición 1º semestre Tipo/Carácter Optativa 

Nivel/Ciclo Máster Curso 1º 

Créditos ECTS 5 

Lengua en que se imparte Español 

Profesor/es responsable/s Luis-Alfonso Basterra Otero. Dr. Arquitecto 

Otros profesores 
Fernando Sánchez Mínguez. Dr. Arquitecto 
José Emilio Nogués Mediavilla. Arquitecto 

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) fernando.sanchez.minguez@uva.es ; joseemilio.nogues@uva.es  

Horario de tutorías Publicadas en la página web de la Uva. 

Departamento Construcciones Arquitectónicas, Ingeniería del Terreno y Mecánica de los 
Medios Continuos y Teoría de Estructuras. 

 
 
 

 
Ciclo de vida del modelo BIM. Fuente: www.advenser.ae 
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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 
El Máster en el que se imparte esta asignatura optativa es consustancial con el nuevo Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura, al amparo de la Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio. Ambos forman un conjunto sin solución de 
continuidad para conseguir la habilitación para el ejercicio de la profesión de Arquitecto y se conciben de manera 
unitaria puesto que tienen el mismo objetivo final. Consta de un total de 60 ECTS distribuidos en dos semestres de 
un curso académico; el primero dedicado a los bloques Técnico y Proyectual y el segundo al Proyecto Fin de Carrera. 
 
El contenido de las asignaturas obligatorias forma parte imprescindible de la formación del futuro arquitecto, mientras 
que las asignaturas optativas se conciben como una intensificación de conocimiento en las materias elegidas. 
 
Materia: Construcción 
Esta materia aborda, con carácter general, los aspectos técnicos de la proyectación de la arquitectura y la dirección 
de las obras que conduzcan al edificio terminado. En este Máster, específicamente, se analizan la innovación, 
eficiencia y sostenibilidad de los materiales y procesos constructivos, tanto de obra nueva como de rehabilitación, el 
trascendental comportamiento energético de los edificios y del entorno urbano; incidiendo especialmente en el diseño 
orientado a ello. Complementariamente, el alumno puede optar por potenciar su conocimiento de los criterios y 
herramientas informáticas dedicados al cálculos de las estructuras arquitectónicas por ordenador, al desarrollo 
avanzado de las instalaciones y su dimensionado profesional, así como de la Certificación Energética de los edificios 
o, como es el caso de esta asignatura, a estudiar el proceso edificatorio en sus fases de promoción y construcción 
aplicando la filosofía colaborativa de Lean Construction, en un entorno tecnológico BIM. 

 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

La Construcción está relacionada con todas las materias del Máster en Arquitectura. De manera concreta, el 
desarrollo del Trabajo de Fin de Máster, a realizar en el 2º cuatrimestre, se concibe de manera integrada, participando 
profesores de las diferentes materias y buscándose que el estudiante sintetice todas las competencias adquiridas 
hasta el punto de demostrar suficiencia para determinar la completa ejecución de las obras de edificación sobre las 
que verse, cumpliendo la reglamentación técnica y administrativa aplicable. El estudiante integrará todos los 
conocimientos y capacidades adquiridos a lo largo de la titulación de Grado en Fundamentos de la Arquitectura y las 
propias de este máster, adquiriendo con ello la necesaria madurez. 
 
En relación con la gestión de obras y empresas, las asignaturas del Grado en Fundamentos de la Arquitectura 
relacionada con esta es Práctica profesional (47377), obligatoria, del 9º cuatrimestre. 

 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

Los mismos que el Máster. Esta asignatura no tiene requisitos específicos. 
 

 

 

2.  Competencias 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA TITULACIÓN 

B1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
B2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área 
de estudio. 
B3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a 
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales 
y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
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B4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
B5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 

2.1  Generales 
 
G1. Conocer los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción. 
G2. Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos 
de sus usuarios, respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre 
construcción. 
G3. Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que 
tengan en cuenta los factores sociales. 

 

2.2  Específicas 
 
E7. Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de Dirección de obras. 
E9. Aptitud para intervenir, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido. 
E12. Capacidad para programar y gestionar una promoción inmobiliaria de obra nueva y/o de rehabilitación. 
E13. Capacidad para programar y gestionar una construcción y/o rehabilitación desde la perspectiva de la empresa 
constructora. 
 

 

 

3.  Objetivos 
 
El estudiante que supere la asignatura tiene que haber adquirido una formación suficiente para: 
 

− Conocer y aplicar conceptos empresariales y organizativos de empresas inmobiliarias y constructoras. 
− Conocer los procedimientos para organizar la ejecución de una obra y su planificación en el tiempo. 
− Conocer las fases en que se desarrolla una promoción inmobiliaria para poder planificarla. 
− Conocer las técnicas de análisis de la viabilidad tanto económica como legal de una promoción inmobiliaria. 
− Conocer la metodología BIM aplicada a la producción del proyecto y a la dirección de la obra. 
− Conocer la metodología LEAN construction. 

 

 
Fuente: www.comunicae.es 

  

http://www.comunicae.es/
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4.  Contenidos y/o bloques temáticos 
 

Bloque 1: Nombre del Bloque 
 La promoción inmobiliaria, la obra y la empresa constructora 

Metodología BIM 
LEAN Construction 

 Carga de trabajo en créditos ECTS: 5 
 

a.  Contextualización y justificación 
 
El Grado en Fundamentos de la Arquitectura, que el estudiante ha tenido necesariamente que cursar y superar, 
implica que ha adquirido los conocimientos y competencias necesarios como para poder definir y diseñar la 
construcción de un edificio. Una vez que el estudiante ha adquirido estos conocimientos y competencias se trata en 
esta asignatura de proporcionarle los conocimientos y competencias necesarios para construir y promocionar los 
edificios proyectados. Se busca completar la formación recibida para aquellos que deseen ejercer la actividad 
inmobiliaria y constructora, que por su carácter multidisciplinar y heterogéneo requieren una especialización 
específica. 
 
La asignatura se refiere al ejercicio profesional del arquitecto, de forma liberal o asalariado, así como de las 
características de su actuación como agente del proceso de edificación y del ámbito empresarial en cualquiera de 
sus funciones inmobiliarias de promoción y/o construcción. 
 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 
El objetivo de la primera parte del curso pretende que el alumno contemple el proceso proyectual y constructivo desde 
su entorno periférico impulsor, es decir desde la posición promotora de una concreción inmobiliaria, para conocer y 
analizar los factores y condicionantes que es preciso conjugar para conseguir el objetivo establecido inicialmente. La 
transmisión de los conocimientos que comprende la parte teórica facilitará al alumno realizar de forma práctica la 
simulación de una actuación inmobiliaria en una ubicación concreta. 
 
La segunda parte del curso es analizar con el alumno el procedimiento constructivo a partir de un documento 
proyectual y de las diferentes circunstancias físicas, empresariales, etc. que inciden en la organización de la obra y 
su entorno, considerado desde la función propia del Arquitecto como Dirección Técnica y fundamentalmente, como 
parte de la Empresa Constructora. 
 
Los conocimientos de las Empresas promotora y Constructora se complementarán con la implantación de nuevas 
formas de trabajo y de sistemas de producción a través del Lean Construction y del uso de la herramienta tecnológica 
para la gestión de proyectos denominada BIM (Building Information Modelling). 
 
Lean Construction (construcción sin desperdicios) tiene como objetivo fundamental la eliminación de las actividades 
que no agregan valor (desperdicios). Lean actúa desde el inicio del proyecto, todos los agentes trabajan para 
maximizar el valor del cliente y minimizar las actividades y gestiones inútiles, teniendo en cuenta los intereses 
generales de todos y no los particulares de cada parte. El objetivo de todos debería ser una mejor, más rápida y más 
eficaz gestión integral del proyecto –desde el diseño hasta su uso– basada en la formación de equipos totalmente 
integrados y colaborativos. 
 
El uso generalizado de los sistemas BIM está cambiando aceleradamente la forma de planificar, proyectar, construir 
y gestionar los edificios, infraestructuras y servicios. Los sistemas BIM no son sólo una herramienta informática, sino 
que exige una nueva forma de trabajo que genera ahorros importantes, de costes y tiempo, y avanza en la 
construcción de edificios más sostenibles, al permitir importantes reducciones del impacto ambiental en todas las 
fases del proceso constructivo. La implantación de Sistemas BIM va a suponer una nueva oportunidad para la mejora 
de las relaciones entre los diversos agentes de la edificación señalados en la LOE 
 

 

c.  Contenidos 
 

PRIMERA PARTE: LA PROMOCIÓN INMOBILIARIA  
Lección 1.- Organización del proceso edificatorio. Sistema colaborativo. Intervención de los técnicos en el 

proceso edificatorio. Objetivos y aplicación de “LEAN- BIM". 
Lección 2.- Flujos de trabajo. Promotora. Perfiles y responsabilidades de los agentes. Tipos de promotora.  
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Lección 3.- Tipos de contratos de construcción. DBB, DB,… 
Lección 4.- Gestión de la Información, Gestión BIM, Entorno colaborativo. Gestión de la comunicación 

entre agentes. 
 
SEGUNDA PARTE: LA OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA  
Lección 5.- Organización de una empresa constructora. 
Lección 6.- BEP e IPD. 
Lección 7.- VDC. Tecnologías disruptivas. Construcción 4.0 
Lección 8.- Establecimiento de un Plan de Obra. BIM 4D y Plan de Seguridad y Salud. 
Lección 9.- Comienzo de la Obra. Acta de Replanteo. Instalaciones de Obra. Acometidas. 
Lección 10.- Certificaciones de obra. Recepción definitiva y garantías de la obra. Seguros. 
Lección 11.- Modelo As built en BIM 
 
TERCERA PARTE: APLICACIÓN DEL LEAN-BIM AL PROCESO EDIFICATORIO 
Lección 12 y 13.- BIM Mundo / Diagramas flujo + Objetivos + CDE = BEP 
Lección 14 y 15.- En la ejecución de la obra. Cuantificaciones, presupuestos, comparativos...4D y 5D 
Lección 16 y 17.- En el mantenimiento del edificio. 
Lecciones 18, 19 y 20.- Actuaciones LEAN-BIM ejemplos de aplicación. Planificación, Last Planner, 
Herramientas LEAN (5S, Panel de control, Isikawa…) Optimización de procesos. Takt time 

 

 

d.  Métodos docentes 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS, PRESENCIALES horas 

Clase teórica Lección magistral. Expositiva 23 

Laboratorio/taller Desarrollo de la materia aplicada a un proyecto 23 

Práctica de campo Visitas de obra y/o empresa 4 
 

 

e.  Plan de trabajo 
 
Organización general 
Se plantea un calendario que pretende ordenar las actividades de manera equilibrada a partir de las siguientes 
condiciones: 
 
Teoría: 

− En las clases teóricas se proporcionará al alumno la información y los conocimientos que corresponden a los 
temas desarrollados en el programa, el cual comprende, según la estructura antes expuesta, de 2 Partes y 14 
Lecciones. 

− Las lecciones teóricas se explican de modo extenso o, según su contenido, resumido, en cuyo caso se facilitan 
las referencias necesarias a bibliografía o normativa complementaria para su adecuada comprensión, con la 
oportunidad del alumno de confirmar y exponer posteriormente en el aula-práctica las conclusiones obtenidas. 

− Durante 15 semanas se desarrollarán 24 horas de clase de teoría hasta agotar el programa de la asignatura. 
 
Prácticas: 

− Las prácticas se realizarán de forma simultánea a la explicación de la teoría correspondiente. 
− Los equipos de trabajo de prácticas estarán compuestos de dos o tres alumnos, evitando la actuación 

individual y potenciando el trabajo en grupo e incluso la comunicación intergrupal. Los equipos serán 
asignados a un profesor-tutor y a un aula de trabajo concreta.  
 
Práctica 1: El alumno organizará una promoción inmobiliaria, diseñando las diferentes fases que se han 
desarrollado en la parte de teoría. Se analizarán principalmente aspectos económicos, legales, fiscales y 
financieros. 
 Calculará todos los gastos de la promoción inmobiliaria, incluyendo los impuestos, gastos financieros, etc. 

Así como los ingresos procedentes de las ventas de todos los productos inmobiliarios proyectados. 
Restando ambos datos se obtendrá el beneficio de la promoción.  

 
Práctica 2: Organización de la obra del proyecto aportado, Calculando la cantidad de materiales. Mano de 
obra con la cantidad de horas necesarias en cada unidad de obra y para las diferentes categorías laborales 
que intervengan. Gráfico de almanaque en el que se refleja la programación temporal de las diferentes 
unidades de obra de acuerdo con los recursos de que se ha dispuesto.  
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Práctica 3: Representar una parte del proyecto en BIM. Realizar las mediciones de esa parte en BIM. Realizar 
un seguimiento de la obra mediante BIM 

 

 

f.  Evaluación 
 

Ver apdo. 7. 

 

g  Material docente 
 

Durante las clases se proporcionarán a los alumnos ejemplos, modelos y plantillas para que puedan realizar las 

partes prácticas. 

Del mismo modo se les proporcionará acceso a determinadas plataformas tecnológicas mediante internet. 

 

g.1  Bibliografía básica 
 

− Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. BOE nº 266 
− Código Técnico de la Edificación (1ª Parte) Ministerio de la Vivienda Real Decreto 314/2006. BOE nº 74/2066 
− Economía aplicada a la construcción: Teoría y problemas resueltos / Sebastián Truyols Mateu y José Manuel 

Saiz Álvarez. ISBN 8496486176 
− Economía, empresa y organización de obra: libro de prácticas / Sebastián Truyols Mateu, David Carrión 

Morillo. ISBN 9788492954100 
− Manual de mediciones, presupuestos y valoraciones / Carmen Romero Nieto, Carlos Canosa de los Cuetos. 

ISBN 9788461404261 
− Organización, medición y valoración de Obras / Pedro Barber Lloret. ISBN 8484541533 
− Manual de dirección y control de obra / Alfredo Leceta Rey. ISBN 9788495344700 
− Experto en Tasaciones y Valoraciones Inmobiliarias / Ana Ramírez Trujillo. ISBN 9788415942726 
− Saber vivir de la arquitectura / Manuel J. Soler Severino. ISBN 9788494197772 
− Experto en aplicación del CTE a la dirección de obra / Teresa Orozco Sánchez. ISBN 9788416173228 
− Organización de empresas constructoras / Sebastián Truyols Mateu, Ángel Sampedro Rodríguez y José 

Juárez Marín. ISBN 9788415581406 
− Prevención de riesgos laborales en construcción / Ricardo Quintanilla Piña. ISBN 9788483645536 
− Lean in Construction / Ade Asefeso. ISBN-13 978-1499357387 
− Introducción a Lean Construction / Juan Felipe Pons. 2014. 
 
 

g.2  Bibliografía complementaria 
 

 

g.3  Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, 
cursos masivos (MOOC), …) 

 

 

h.  Recursos necesarios 
 

− Ordenador personal/portátil de gama media/alta. 

− Conexión a Internet de banda ancha (preferiblemente no Wifi). 

− Cámara y micrófono. 

 

 

i.  Temporalización 

http://www.vuestroslibros.com/detalleproducto.php?IDItem=26675&utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-4572
https://www.fundacionlaboral.org/uploads/documento/applications/arch5333ddd498d7a.pdf
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Ver horario en tablón oficial de la ETSA. 
 

 

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

Toda la formación teórica se aplicará de forma inmediata a la práctica de forma colaborativa. La metodología 

BIM se aplicará a todas las lecciones de la asignatura, demostrando sus ventajas para el promotor y para el 

constructor. El BIM exige colaboración y comunicación por lo que todos los trabajos se realizarán 

colaborativamente. 

 

El LEAN supone un cambio de mentalidad global sobre los procesos constructivos y el alumno deberá demostrar 

individualmente en que grado ha asumido esa concepción y sus principios. 

 

 

 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES  HORAS 

Clase teórica Lección magistral. Expositiva 23 

Laboratorio/taller Desarrollo de la materia aplicada a un proyecto 23 

Práctica de campo Visitas de obra y/o empresa 4 

 Total presencial 50 
 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES  HORAS 

Estudio  Estudiar apuntes, bibliografía y documentación 30 

Consultas bibliográficas 
Analizar y comprender información 
complementaria: libros, artículos, normativa, 
documentación web y otros 

20 

Trabajos Realización de los trabajos planteados 25 

 Total no presencial 75 
 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

Al final de cada jornada el alumno deberá demostrar el conocimiento adquirido resolviendo el ejercicio y 

entregando la práctica. Algunos temas se desarrollarán en más de una jornada, debiendo completarse las 

prácticas entre ambos días. Las clases que carezcan de entrega práctica terminarán con un formulario accesible 

desde la web en los que el alumno contestará sencillas preguntas sobre la materia y comprobará el resultado de 

forma inmediata. 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Práctica evaluable 1 a 6, en grupo  0 a 3 puntos 
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Práctica evaluable 7 a 10, individual  0 a 3 puntos 
Práctica evaluable 11 a 15, en grupo  0 a 4 puntos 
Práctica de campo justificada  +0,1 c.u. 
Prueba escritas  0 a 10 puntos 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Convocatoria ordinaria: 
o Requisito 1: sumatorio de las prácticas evaluables + PC justificadas ≥ 5, sin que ninguna sea 

inferior a 2 ptos. 
o Nota final: 70% prácticas + 30% prueba escrita 

• Convocatoria extraordinaria: 
o Requisitos: no hay. 
o Nota final: 100% prueba escrita. 

 

 


